



Beschlussvorlage

BV0034/2021

Für die öffentliche Sitzung

| Beratungsfolge | Abstimmungsergebnis | Datum |
|-------------------------------------|---------------------|------------|
| Bau-, Planungs- und Umweltausschuss | | 22.04.2021 |
| Hauptausschuss | | 27.04.2021 |
| Stadtverordnetenversammlung | | 04.05.2021 |

Einreicher: Bürgermeister
vorgelegt von: **Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen**

**Betreff: Beschluss über die Erweiterung des Projektbudgets der Baumaßnahme
„Ersatzneubau der Fußgängerbrücke in den Havelauen in Hennigsdorf“**

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

1. Das mit Projektbeschluss BV0093/2019, Punkt 3, beschlossene Projektbudget von 350.000 EURO wird um 70.000 EURO auf insgesamt 420.000 EURO erweitert.
2. Die übrigen Inhalte des Projektbeschlusses bleiben bestehen.

Begründung:

I. Sachverhalt

Mit Beschluss vom 21.08.2019 (BV0093/2019) hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Hennigsdorf den Projektbeschluss über den „Ersatzneubau der Fußgängerbrücke in den Havelauen in Hennigsdorf“ gefasst. Gegenstand war auch der Beschluss über ein Projektbudget von 350.000 EURO, wobei für die Baukosten 280.000 EURO und für die Nebenkosten 70.000 EURO geplant waren.

Mit der nicht öffentlichen Beschlussvorlage BV0083/2020 hat die Verwaltung die Stadtverordnetenversammlung über das Ergebnis der Ausschreibung und deren Aufhebung informiert und die Erhöhung des Projektbudgets um 70.000 EURO vorgeschlagen, da in Kenntnis der Ausschreibungsergebnisse die Umsetzung des Projektes mit dem bislang zur Verfügung stehenden Budget nicht möglich ist.

Eine Erhöhung des Projektbudgets wurde seinerzeit nicht beschlossen. Vielmehr wurde die Verwaltung beauftragt, vor Beschlussfassung zunächst noch einmal verschiedene Alternativen und die damit in Zusammenhang stehenden Kosten zu erarbeiten. Die Ergebnisse der Prüfung, die teilweise bereits Gegenstand der MV0031/2020 waren, sind in der Anlage 1 zusammengefasst.

Auf Basis der Anlage 1 schlägt die Stadtverwaltung vor, an dem mit dem Projektbeschluss BV0093/2019 beschlossenen Ersatzneubau der Fußgängerbrücke in den Havelauen in Hennigsdorf festzuhalten, da hiermit zum Einen die geringsten Eingriffe in Natur – und Landschaft verbunden sind und der ursprünglich verfolgte Förderzweck erhalten bleibt und zum Anderen der Erlebniswert für Erholungssuchende unter Berücksichtigung der dauerhaften Schaffung von Ruhezeiten für Flora und Fauna gewährleistet ist. Unter diesen Aspekten stellen die geprüften alternativen Wegeführungen weder im Sinne ihrer Verbindungsfunktion als auch der Erlebbarkeit der Wasserfläche keine adäquaten Alternativen zum Brückenersatzbau dar. Das für die Bürgerinnen und Bürger der Erhalt der Brücke durchaus gewünscht ist, zeigen regelmäßige Nachfragen aus der Bürgerschaft bezüglich des Zeitpunktes der Wiederherstellung der Brücke sowie aktuelle Vorschläge aus dem Bürgerhaushalt.

Dementsprechend ist das Projektbudget von derzeit 350.000 EURO um 70.000 EURO auf 420.000 EURO zu erhöhen. Das Budget wird über die Haushaltsansätze aus den Jahren 2019/2020 (als Haushaltsreste nach 2021 übertragen) sowie den ergänzend in den Haushalt 2021 aufgenommen Haushaltsansatz in Höhe von 70.000 EURO sichergestellt.

II. bereits dazu vorliegende Entscheidungen

BV0093/2019 – Projektbeschluss über den „Ersatzneubau der Fußgängerbrücke in den Havelauen in Hennigsdorf“ vom 21.08.2019

BV0083/2020 - Beschluss über die Erweiterung des Projektbudgets der Baumaßnahme „Ersatzneubau der Fußgängerbrücke in den Havelauen in Hennigsdorf“ vom 26.08.2020

MV0031/2020 – Mitteilung über das Prüfergebnis zu Alternativen für den „Ersatzneubau der Fußgängerbrücke in den Havelauen in Hennigsdorf“ vom 09.12.2020

III. Finanzielle Auswirkungen ja nein

Kosten-Folgekosten-Finanzierung: Zuschüsse (Z) Investitionen (I)
 Erträge (E) Aufwendungen (A)

| Produktsachkonto/Jahr | F-Art | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------------|-------|-------------|------|------|------|
| Finanzhaushalt | | | | | |
| 55201.785301 | I | 70.000,00 € | | | |
| Ergebnishaushalt | F-Art | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | | | |

Deckung: planmäßig überplanmäßig außerplanmäßig

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Mehreinzahlungen | <input type="checkbox"/> Mindereinzahlungen |
| <input type="checkbox"/> Mehrerträge | <input type="checkbox"/> Mindererträge |
| <input type="checkbox"/> Mehrauszahlungen | <input type="checkbox"/> Minderauszahlungen |
| <input type="checkbox"/> Mehraufwendungen | <input type="checkbox"/> Minderaufwendungen |

Anlagen:

- Anlage 1 Ergebnisse der Alternativenprüfung
Anlage 2: Lageplan Gehwegverlauf
Anlage 3: Bauwerksskizze - Varianten Durchlassbauwerke
Anlage 4: Bauwerksskizze – Durchlassbauwerk Variante 3a - Schnitte und Draufsicht
Anlage 5: Protokoll Vororttermin Untere Naturschutzbehörde vom 20.10.2020

Hennigsdorf, 23.03.2021

gez. Th. Günther
Bürgermeister