



EINSTELLUNG INFORMATIONSSYSTEM	
Ausscr.:	BPU 03.06.2021
Datum:	02.06.2021
SVV-BÜRO:	<i>[Signature]</i>

Hennigsdorf, den 01.06.2021

HAUSMITTEILUNG

Von: Fachbereich Stadtentwicklung

Über: BM *[Signature]*

An: Stadtverordnete, FBL I – IV, SBL, Pressesprecherin, Marketing

Betr. BV0085/2021 Beschluss über den Masterplan E-Mobilität Hennigsdorf – Ladeinfrastruktur

Hier: Seitenaustausch im Masterplan E-Mobilität Hennigsdorf – Ladeinfrastruktur

Sehr geehrte Damen und Herren,

aufgrund eines technischen Fehlers wurde im Anhang zur Beschlussvorlage BV0085/2021 über den Masterplan E-Mobilität Hennigsdorf – Ladeinfrastruktur eine fehlerhafte Zeitschiene im Maßnahmenplan auf S.66 des Dokuments integriert. Die dargestellte Zeitschiene beabsichtigt eine Begleitung der Umsetzung der Ladesäuleninfrastruktur vor der Beauftragung. Dies ist rein technisch nicht möglich.

Der korrigierte Maßnahmenplan ist dieser Hausmitteilung als Anlage beigefügt. Es ist nach wie vor beabsichtigt, analog des Zeitplans im Entwurf Masterplan E-Mobilität Hennigsdorf – Ladeinfrastruktur, den groben Zeitplan (Beauftragung Ende 2021, Umsetzung 2022, Evaluation 2023) einzuhalten.

Mit freundlichen Grüßen

D. Stenger
Fachbereichsleiter
Stadtentwicklung

Anlage

Masterplan E-Mobilität Hennigsdorf – Ladeinfrastruktur, Maßnahmenplan Seite 66

5. Maßnahmenplan

Ifd.Nr	Projekte / Einzelvorhaben	Ifd.Nr	Projekte / Einzelvorhaben	Antragsteller	Partner	voraussichtlicher Umsetzungszeitraum		Entscheidungsgrundlage	Bemerkungen
						Beginn (Quartal/Jahr)	Abschluss (Quartal/Jahr)		
1	Beschluss Masterplan LIS	1.1	Einbringung Entwurfsbeschluss Masterplan E-Mobilität – Ladeinfrastruktur	FB II/BM/SVV	SWH/KKZ	I / 2021	I / 2021		
		1.2	Öffentlichkeitsbeteiligung	FB II/BM	Unternehmen etc.	I / 2021	I / 2021		
		1.3	Beschluss Masterplan E-Mobilität – Ladeinfrastruktur in die SVV	FB II/BM/SVV	SWH/KKZ		15.06.2021		Grundsatzentscheidungen: Standorte, Betreibermodell, Verfahren der Umsetzung
2	Umsetzung Masterplan LIS Vergabeverfahren	2.1	Wahl des Vergabeverfahrens			III / 2021	III / 2021	SW Beschluss Masterplan E-Mobilität – Ladeinfrastruktur	gemäß der Empfehlung "Komplettvergabe", Einstellung von Mitteln im Haushalt entfällt
		2.2	Erstellung der Vergabeunterlagen			III / 2021	III / 2021		
		2.3	Vergabeverfahren			III / 2021	III / 2021		
		2.4	Vergabeabschluss Betreiber und Zuschlagerteilung	FB II/BM/SVV		IV / 2021	IV / 2021		
3	Umsetzung	3.1	Begleitung der Umsetzung	FB II, FB IV		I / 2022	IV / 2022		Behördliche Genehmigungen: Stellplatz, Kennzeichnung, Sondernutzung etc.
		4.1	Evaluation	FB II/BM		I / 2023	I / 2023		Marktentwicklung, Bedarf, Standorte etc.
4	Fortschreibung Beschluss Masterplan LIS	4.2	Einbringung Beschluss – Ladeinfrastruktur in die SVV						Ausblick

Tabelle 26: Maßnahmenplan