



Anfrage Fraktion

Für die öffentliche Sitzung

Stadtverordnetenversammlung

25.03.2023

Einreicher: Fraktion DU-BfH

Betreff: Entwicklung des Projektbudget der Baumaßnahme „Grundhafte Erneuerung der Fontanestraße in Hennigsdorf“

Grund der Anfrage:

Im Zusammenhang mit der Beschlussvorlage BV0024/2023 zur Erweiterung des Projektbudgets der Baumaßnahme „Grundhafte Erneuerung der Fontanestraße in Hennigsdorf“ besteht Erklärungsbedarf zur Kostenentwicklung der einzelnen Teilabschnitte sowie zur gesamten Baumaßnahme.

Anfrage:

1. Warum unterscheiden sich in jedem, bis jetzt vorgelegten Beschluss BV0022/2020, BV0132/2020, BV103/2022 sowie auch im aktuell vorgelegten Beschluss BV0024/2023, sich das angegebene Projektbudget im Beschlussvorschlag (Seite 1) zum angegebenen gesamten Projektbudget der Finanziellen Auswirkungen für den Haushalt unter III. jeder einzelnen Beschlussvorlage?
2. Ist es richtig, dass das Ursprüngliche Projektbudget der BV0022/2020 für die gesamte Baumaßnahme der Grundhaften Erneuerung der Fontanestraße, von der Marwitzer Straße bis zur Parkstraße, 7.850.000,00 Euro betragen sollte?
3. Wie hoch war das geplante Projektbudget für jeden **einzelnen** Bauabschnitt nach der Neufassung der Baureihenfolge mit dem BV0132/2020 im Jahr 2020?
 - a. Bauabschnitt Knoten Feldstraße – Fontanestraße
 - b. Bauabschnitt Feldstraße - Parkstraße ohne Konten Feldstraße-Fontanestraße
 - c. Bauabschnitt Marwitzer Straße bis Feldstraße ohne Konten Feldstraße – Fontanestr.
4. Welche Kosten sind allein für den Bauabschnitt Knoten Feldstraße-Fontanestraße bis zum heutigen Stand der Arbeiten in dieser Baumaßnahme verbraucht worden?
 - a. Bitte auch die Kosten einbeziehen, die für die fertiggestellten Arbeiten in Anrechnung gestellten werden aber noch nicht abgerechnet worden sind!

5. Mit der aktuellen Vorlage der BV 0024/2023 zur Erweiterung des Projektbudgets für den Teilabschnitt 1(Neu) inkl. Knoten Feldstraße – Fontanestraße erreicht das Projektbudget laut finanzieller Kostenauswirkung unter III. des Beschlusses einen Betrag von 7.217.000,00 €. Mit dieser Kostensteigerung werden 91,93% der Kosten gemäß der Kostenschätzung der BV 0022/2020 welches für die gesamte Baumaßnahme der Grundhaften Erneuerung der Fontanestraße, von der Marwitzer Straße bis zur Parkstraße veranschlagt wurde, erreicht.

Wie rechtfertigen Sie die Fortführung der Baumaßnahme trotz dieser enormen Kostensteigerung, insbesondere vor dem Hintergrund, dass Fördermittel und Zuschüsse ebenfalls Steuergelder der Bürgerinnen und Bürger sind, die sorgsam verwendet werden müssen.

Wir bitten diese kurzfristige Anfrage zu entschuldigen, möchte Sie aber trotzdem bitte diese Anfrage bis zur Stadtverordnetenversammlung am 28.03.2023 zu beantworten.

Hennigsdorf, 25.03.2023



Stellvertretender Vorsitzender
der Fraktion DU-BfH
Oliver Schönrock