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Mitteilungsvorlage   MV0006/2012
     
Für die öffentliche Sitzung 
 

Beratungsfolge Abstimmungsergebnis Datum 

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss  23.02.2012 

Hauptausschuss  29.02.2012 

 
 
Einreicher:  Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen 
   
 
Betreff: Mitteilungsbericht zur Projektabrechnung der Baumaßnahme "Erneuerung der Fahr-

gastinformationsdisplays in Hennigsdorf" gemäß Punkt 5 des Projektbeschlusses 
BV0002/2011 

 
 
Mitteilungsinhalt:  
 
Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht über die Abrechnung des Projektes „Erneue-
rung des Fahrgastinformationssystems in Hennigsdorf“ zur Kenntnis. 
 
 
Begründung:  
 
I. Sachverhalt  
 
Bericht zur Bau- / Maßnahmedurchführung 
 
Die Bauarbeiten zum Bauvorhaben Erneuerung der Fahrgastinformationsdisplays in Hennigsdorf 
wurden öffentlich ausgeschrieben. Die Veröffentlichung erfolgte am 16.05.2011 auf der Vergabe-
plattform des Landes Brandenburg, der Internetseite der Stadt Hennigsdorf, im Ausschreibungs-
blatt Brandenburg/Berlin, im subreport und am 17.05.2011 im bi_Ausschreibungsblatt. 8 Bewerber 
forderten die Verdingungsunterlagen an. Die Verdingungsverhandlung fand am 15.06.2011 um 
10.00 Uhr in der Stadtverwaltung Hennigsdorf statt. 4 Bewerber hatten wertbare Angebote ab-
gegeben. Im Ergebnis der rechnerischen Prüfung und des Wertungsverfahrens erhielt die Firma 
LUMINO Licht Elektronik GmbH aus 47807 Krefeld den Zuschlag auf das wirtschaftlichste 
Angebot.  
 
Neben der Errichtung der neuen Displays war auch die Erweiterung des Netzwerkes im Rathaus 
erforderlich. Wie diese Leistungen vergeben wurden, kann der Gewerkeliste (Anlage 2) entnom-
men werden. 
 
Über den Stand der Kostenentwicklung hat die Verwaltung mit der MV 0037/11 den Bau-, Pla-
nungs- und Umweltausschuss in der Sitzung am 01.09.2011 und den Hauptausschuss in der 
Sitzung am 07.09.2011 informiert. 
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Die Bauarbeiten begannen am 2. November 2011 und wurden bis zum 03. November 2011 
realisiert. Anschließend erfolgte ein mehrwöchiger Testbetrieb. Die noch offenen Mängel werden 
witterungsbedingt voraussichtlich bis Ende März 2012 beseitigt. 
 
Wie im Projektbeschluss ausgeführt, wurden für die Erneuerung der Fahrgastinformationsdisplays 
in Hennigsdorf Fördermittel durch den Landkreis Oberhavel ausgereicht.  
 
Die Verwendungsnachweisführung und die Mittelabrechnung erfolgten gegenüber dem Landkreis 
Oberhavel mit Schreiben der Stadtverwaltung Hennigsdorf vom 10.01.2012. 
 
 
II. Projektabrechnung 
 
Siehe Anlage 1 

 
 

III. Erläuterungen 
 
Die Gesamtbaumaßnahme unterschreitet das Projektbudget um 9.129,48 EUR, das entspricht ca. 
8 %. 
 
Die Baukosten konnten gegenüber dem ursprünglichen Auftragswert vor allem durch die Nutzung 
eines Nebenangebotes und die Weiternutzung der Bestandsfundamente der alten Anlage reduziert 
werden. Darüber hinaus wurde die Bauleitung durch den FD Öffentliche Anlagen selbst ausgeführt 
und nicht an ein Planungsbüro vergeben. 
 
Der Landkreis Oberhavel fördert die Baumaßnahme in Höhe von 50 % der förderfähigen Bau-
kosten. Mit Bescheid vom 09.02.2011 wurden 49.350,00 EUR als Förderhöchstbetrag bewilligt. 
Diese Mittel wurden im Rahmen der Fördermittelabrechnung voll ausgeschöpft. 
 
 
 
Anlagen:  
Anlage 1 – Projektabrechnung 
Anlage 2 – Gewerkeliste 
 
 
 
Hennigsdorf, 08.02.2012 
 
 
 
 
 

Bürgermeister 
 
 


