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Mitteilungsvorlage   MV0038/2012
     
Für die öffentliche Sitzung 
 

Beratungsfolge Abstimmungsergebnis Datum 

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss  20.09.2012 

Hauptausschuss  26.09.2012 

 
 
Einreicher:  Fachdienst II/3 Öffentliche Anlagen 
   
 
Betreff: Mitteilungsbericht über die Projektabrechnung der Baumaßnahme "Grundhafte 

Erneuerung der öffentlichen Verkehrsflächen Am Alten Strom in Nieder Neuendorf" 
gemäß Pkt. 5 des Projektbeschlusses BV0032/2011 vom 02.02.2011 

 
Mitteilungsinhalt:  
 
Der Hauptausschuss nimmt den Mitteilungsbericht zur Abrechnung des Projektes „Grundhafte 
Erneuerung der öffentlichen Verkehrsflächen Am Alten Strom in Nieder Neuendorf“ zur Kenntnis. 
 
Begründung:  
 
I. Sachverhalt 
 

Bericht zur Bau-/Maßnahmedurchführung 
 

Mit dem Projektbeschluss zur grundhaften Erneuerung der öffentlichen Verkehrsflächen 
Am Alten Strom in Nieder Neuendorf hat der Hauptausschuss der Stadt Hennigsdorf den 
Bürgermeister beauftragt, die notwendigen Vergaben ohne weiteren 
Zustimmungsvorbehalt seinerseits durchzuführen. Unter Punkt 4 dieses Beschlusses 
wurde die Verwaltung beauftragt, das beschließende Gremium nach Abschluss der 
wesentlichen Vergaben über das Ergebnis der Ausschreibung sowie über die 
Kostenentwicklung durch eine Mitteilungsvorlage zu informieren. Mit der MV0043/2011 
(Sitzungsfolge:  BPU am 29.09.2011 und HA am 05.10.2011) ist die Verwaltung dieser 
Forderung nachgekommen. 
Es wurde informiert über: 

• den Stand der Planung 
• die Ausschreibung 
• die Vergabe der Leistungen Kanalbau Schmutzwasser und Straßenbau 
• über die Vergabe des Lieferauftrages Straßenbeleuchtung und der 

Ingenieurleistungen 
• über die Kostenentwicklung. 

 
Ergänzend wird an dieser Stelle über die Vergabe der Leistungen zur 
Straßenraumbegrünung (Baumpflanzungen) nach Öffentlicher Ausschreibung berichtet. 
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Insgesamt forderten 13 Unternehmen die Verdingungsunterlagen an. Zur 
Angebotseröffnung am 15.09.2011 lagen sechs wertbare Angebote vor. Im Ergebnis der 
Prüfung und Wertung der Angebote erhielt die Stadtservice Hennigsdorf GmbH aus 16761 
Hennigsdorf den Zuschlag über eine Auftragssumme in Höhe von brutto 8.253,79 EUR. 

 
Die Verwaltung hat sich abweichend von der Ablaufplanung gem. BV0032/2011 zur 
Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen des Badebetriebes an der Naturbadestelle für 
einen Durchführungszeitraum außerhalb der Badesaison entschlossen. 
Innerhalb der Baufrist vom 26.09.2011 bis 23.12.2011 sollten die Maßnahmen zur 
öffentlichen Erschließung (Schmutzwasser) sowie die grundhafte Erneuerung der Straße 
Am Alten Strom abgeschlossen sein. 
In der MV0043/2012 wurde unter Pkt. 3 Baudurchführung über den veränderten Baubeginn 
informiert. 
Die Leistungsabnahme einschl. Verkehrsfreigabe erfolgte mit Fertigstellung der 
Verkehrsanlagen am 04.04.2012. 
Die verspätete Fertigstellung der Straße Am Alten Strom war im Wesentlichen 
zurückzuführen auf: 
 

• Verspätete Baufreiheit für den Straßenbau durch Verzögerung bei der Kanalverlegung 
Schmutzwasser (erhöhter Aufwand durch Unterquerung der Fernwärmeleitung innerhalb 
des Fahrbahnbereiches der Dorfstraße und im Gehwegbereich sowie Probleme bei der 
Trockenhaltung des Rohrgrabens durch erhöhten Grundwasserandrang) 

• Komplizierte Baudurchführung durch örtliche Gegebenheiten (Sackgassensituation, 
beidseitiger Baumbestand) 

• Probleme des AN Straßenbau bei der fristgerechten Durchführung der Asphaltarbeiten 
zur Herstellung der Tragschicht 

• Kälteeinbruch Ende Januar/Februar 2012 (witterungsbedingte Arbeitsunterbrechung). 
 

Die Leistungsabnahme einschl. Verkehrsfreigabe erfolgte mit Fertigstellung der 
Verkehrsanlagen am 04.04.2012. 
Über den Verzug wurde nicht informiert, da eine Nutzung der öffentlichen Verkehrsfläche 
vor der Badesaison 2012 gegeben war. 
Die Baumpflanzungen als Straßenraumbegrünung wurden im März 2012 realisiert. 
Notwendige Ersatzpflanzungen innerhalb des B-Plan Nr. 3-Bereiches konnten bereits im 
November 2011 abgeschlossen werden. 
Die Pflegeleistungen (Fertigstellungs- und Entwicklungspflege) erstrecken sich noch bis 
2014. Das Auftragsvolumen dafür beträgt 852,39 EUR. Die Verwaltung hat sich jedoch 
aufgrund der Geringfügigkeit der verbleibenden Restarbeiten zur Berichterstattung 
entschlossen. 

 
 
II. Projektabrechnung 
 
 Siehe dazu:  

Anlage 1 – Projektabrechnung 
Anlage 2 – Gewerkeliste/Auftragsvergabe 
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III. Erläuterungen 
 
 Gegliedert nach den Kostenarten des Projektbeschlusses folgender Kostenvergleich: 
 
 
 Kostengruppe   Projektbudget  MV0043/2011  Kosten- 
           Feststellung 
 
 Straßen-u.Wegebau  166.000,00 €  181.445,83 €  171.918,10 € 
 
 Straßenbeleuchtung    20.600,00 €    20.756,51 €    22.198,40 € 
 
 Oberflächenentwässerung 
 + unselbständige Grünanl. 
 + Baumpflanzungen    27.500,00 €    44.665,64 €    37.219,59 € 
 
 Ausstattung       6.500,00 €    11.422,58 €      8.992,25 € 
 
 Ingenieurleistungen    15.400,00 €    15.400,00 €    17.431,81 € 
 
 Gesamt   236.000,00 €  273.690,56 €  257.760,15 € 
 
 
Die Summe der Gesamtkosten gem. Kostenfeststellung liegt zwar unter den 
Gesamtkostenangaben gem. MV0043/2011, trotzdem wird das Projektbudget um rd. 9,2 % 
überschritten. 
In der MV0043/2011 wurde bereits über die Ursachen für die Kostenentwicklung berichtet. 
Der Eigenbetrieb Abwasser der Stadt Hennigsdorf beteiligte sich an der Wiederherstellung der 
Fahrbahn im Bereich der Kanaltrasse Schmutzwasser mit 10.168,21 EUR. 
 
 
 
 
Anlagen:  
 
Anlage 1 – Projektabrechnung 
Anlage 2 – Gewerkeliste/Auftragsvergabe 
 
 
 
 
 
 
Hennigsdorf, 04.09.2012 
 
 
 
 
 
 
 

Bürgermeister 
 
 
 


