Projektabrechnung der BaumaRRnahme "Erweiterung der Skateanlage und den Neubau einer Dirtstrecke"

Anlage 1
zur MV 0050/2012

MaflRnahme / Kostengruppe

Finanzhaushalt /
Ergebnishaushalt

geplante Kosten It.
Projektbeschluss
BV0034/2011 (€)

Auftragswert (€)

Kostenfeststellung (€)

Mehr-/ Minderkosten (€)

1. Erweiterung Skateanlage 55101.785301 49.800,00 52.897,04 53.901,58 4.101,58
2. Neubau Dirtstrecke 55101.785301 67.700,00 70.801,73 76.082,20 8.382,20
3. Errichtung Graffitiwand 55101.785301 - 8.414,50 9.733,39 9.733,39
2. Ingenieurleistung 55101.785301 17.500,00 20.341,96 21.545,70 4.045,70
Gesamtkosten brutto 135.000,00 152.455,23 161.262,87 26.262,87




