
ANLAGE 1 Kostengegenüberstellung
zur MV0055/2015
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1.326.553,16EUR 1.195.774,50EUR -201.840,50EUR

Stand Stand zur Kosten-

-60.087,22EUR

Grundstück 0,00EUR 2.500,00EUR 3.500,00EUR +3.500,00EUR

-33.770,31EUR

Kostengruppe
Kostenberechnung

vom
28.10.2013 30.10.2014 12.11.2015

Kosteninanspruchnahme Kostenfeststellung
Mehrkosten (+) / 
Minderkosten (-)

Bauwerk - Baukonstruktion

Bauwerk - Technische Anlagen 353.360,00EUR 259.811,74EUR 293.272,78EUR

Herrichten und Erschließen 73.035,00EUR 34.822,07EUR 39.264,69EUR

1.397.615,00EUR

Gesamtkosten (brutto):   2.600.000,00EUR 2.407.858,36EUR 2.276.344,51EUR -323.655,49EUR

Außenanlagen 272.410,00EUR 285.856,85EUR 259.653,86EUR -12.756,14EUR

Baunebenkosten 402.780,00EUR 397.514,54EUR 396.685,44EUR -6.094,56EUR

Ausstattung Kunstwerke 100.800,00EUR 100.800,00EUR 88.193,24EUR -12.606,76EUR


