

Anlage 1
zur MV0001/2012

Bauvorhaben Schulerweiterungsbau Biber-Grundschule Nieder Neuendorf

Kosten von Hochbauten nach DIN 276 - Aufstellung nach Kostengruppen

Kosten- gruppe	Bezeichnung Kostengruppe	Kosten in EUR lt. Projektbeschluss Stand 25.08.2010 Kostenberechnung	Kosten in EUR lt. Auftragswert Stand 06.04.2011 Kostenanschlag	Kosten in EUR lt. Abrechnung Stand 20.02.2012 Kostenfeststellung
100	Baugrundstück	40.000,00	39.430,64	39.430,64
200	Herrichten und Erschließen	15.507,49	21.659,21	21.659,21
300	Bauwerk - Baukonstruktion	912.926,32	652.197,79	679.790,61
400	Bauwerk - Technische Anlagen	278.296,03	240.527,53	181.393,39
500	Außenanlagen	71.360,95	107.039,77	150.964,76
600	Ausstattung	25.000,00	25.000,00	59.617,60
700	Baunebenkosten	245.413,63	238.475,53	238.004,25
800	Besondere Maßnahmen	50.000,00	50.000,00	2.176,76
	Zur Aufrundung	1.495,58	669,53	962,78
	Summe	1.640.000,00	1.375.000,00	1.374.000,00