

**ANLAGE 1**  
zur MV0044/2015

**Kostengegenüberstellung**

<b>Kostengruppe</b>	<b>Kostenansatz und Projektbeschluss vom 17.06.2014</b>	<b>Kostenfeststellung vom 09.11.2015</b>	<b>Mehrkosten (+) / Minderkosten (-) zum Kostenansatz</b>
200 Herrichten und Erschließen	42.700,00EUR	35.985,64EUR	-6.714,36EUR
300 Bauwerk - Baukonstruktion	559.100,00EUR	530.161,97EUR	-28.938,03EUR
400 Bauwerk - Technische Anlagen			
500 Außenanlagen	131.300,00EUR	135.214,86EUR	+3.914,86EUR
600 Ausstattung Kunstwerke	22.300,00EUR	17.381,81EUR	-4.918,19EUR
700 Baunebenkosten	86.300,00EUR	74.424,18EUR	-11.875,82EUR
<b>Gesamtkosten (brutto):</b>	<b><u>841.700,00EUR</u></b>	<b><u>793.168,46EUR</u></b>	<b><u>-48.531,54EUR</u></b>