

# ANLAGE 1

zur MV0049/2016

## Kostengegenüberstellung

	Spalte 1 Kostenansatz im Projektbeschluss	Spalte 2 Kostenanschlag (nach Beauftragung)	Spalte 3 Kostenfeststellung	Mehrkosten (+) / Minderkosten (-) (Spalte 1 - Spalte 3)
200 Herrichten und Erschließen	1.000,00EUR	619,01EUR	338,52EUR	-661,48EUR
300 Bauwerk - Baukonstruktion	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	+0,00EUR
400 Bauwerk - Technische Anlagen				
500 Außenanlagen	43.000,00EUR	47.943,66EUR	45.272,79EUR	+2.272,79EUR
600 Ausstattung Kunstwerke	0,00EUR	0,00EUR	0,00EUR	+0,00EUR
700 Baunebenkosten	11.000,00EUR	10.557,05EUR	10.557,05EUR	-442,95EUR
<b>Gesamtkosten (brutto):</b>	<b><u>55.000,00EUR</u></b>	<b><u>59.119,72EUR</u></b>	<b><u>56.168,36EUR</u></b>	<b><u>1.168,36EUR</u></b>