

ANLAGE 1

zur MV0007/2018

Kostengegenüberstellung

Leistung	Spalte 1 Kostenansatz im Projektbeschluss	Spalte 2 Kostenanschlag (nach Beauftragung)	Spalte 3 Kostenfeststellung	Mehrkosten (+) / Minderkosten (-) (Spalte 1 - Spalte 3)
Baustelleneinrichtung	2.750,00EUR	3.305,82EUR	6.334,19EUR	+3.584,19EUR
Bauwerksabdichtung inkl. Erdarbeiten	39.950,00EUR	28.679,00EUR	33.336,32EUR	-6.613,68EUR
Innen- und Sockelputz	14.000,00EUR	9.336,86EUR	7.202,11EUR	-6.797,89EUR
Regenentwässerung	14.750,00EUR	0,00EUR	2.399,64EUR	-12.350,37EUR
Malerarbeiten Kapelle (innen)	12.150,00EUR	9.895,86EUR	15.357,02EUR	+3.207,02EUR
Baunebenkosten	17.400,00EUR	10.556,01EUR	8.427,08EUR	-8.972,92EUR
Gesamtkosten (brutto):	<u>101.000,00EUR</u>	<u>61.773,55EUR</u>	<u>73.056,35EUR</u>	<u>-27.943,65EUR</u>