

Stadt Hennigsdorf
Fachbereich Stadtentwicklung

VERTEILUNG: TISCHVORLAGE SVV ^{Ratsinfo} TOP4	
AM:	28.02.2018
SVV-BÜRO:	dk
VERTEILUNG VERWALTUNG	
AM:	28.02.2018
SVV-BÜRO:	dk

Stadt
Hennigsdorf



Hennigsdorf, den 28.02.2018

HAUSMITTEILUNG

Von : Fachbereich Stadtentwicklung

Über : BM 

An: Stadtverordnete, FBL I-IV, BC-BL, Pressesprecherin, Marketingbeauftragter

Zusätzlich: Presse (extern)

Betr. **Anfrage der CDU/FDP-Fraktion zum Sachstand der Umsetzung der BV0033/2017 „Beschluss über die weitere Ausstattung Hennigsdorfs mit Stadtmobiliar“ vom 31.05.2017**

Sehr geehrte Damen und Herren,
die Verwaltung informiert zum Umsetzungsstand wie folgt:

1 Wie ist der aktuelle Stand der Umsetzung?

Noch im Jahr 2017 erfolgte die Ausschreibung zur Lieferung von 100 neuen Abfallbehältern. Die ersten 50 Abfallbehälter wurden bereits im Dezember 2017 geliefert.

Insbesondere aufgrund unbeständiger Witterungsbedingungen (Frost) können die neuen Standorte nicht mit Abfallbehältern versehen werden. Sofern konstant warme Temperaturen (auch nachts) vorhanden sind, werden die Fundamente gesetzt. Für die „Einweihung“ ist ein öffentlicher Termin geplant. Beabsichtigt ist, bis Mitte 2018 alle neuen (zusätzlichen) 100 Abfallbehälter im Stadtgebiet aufzustellen.

Eine zusätzliche Ausstattung der Stadt mit Bänken erfolgt 2018 im Rahmen laufender Baumaßnahmen (auf dem Postplatz 16 und auf dem Spielplatz in der Heimstättensiedlung 6 Bänke bzw. Sitzaufgaben) sowie im Rahmen von Förderungsmaßnahmen (MAE etc.) im naturnahen Bereich (an Wanderwegen, Siedlungsgrenzen 10 Bänke).

2 Wurden Maßnahmen in das Jahr 2018 übertragen?

Die im Haushalt 2017 gemäß Beschluss vorgesehenen Haushaltsmittel wurden bereits tlw. über Lieferaufträge gebunden bzw. als Haushaltsrest für die Montage in 2018 gebildet.

Mit freundlichen Grüßen



D. Stenger
Fachbereichsleiter
Stadtentwicklung

