

**Kosten von Hochbauten nach DIN 276 - Kostenfeststellung**  
**Neubau Speise- und Schulveranstaltungsraum / Anbau Aufzug Grundschule NORD**

**Hier: Kosten für den Anbau des Aufzuges und die Raumteilung im 3.OG**

Kosten- gruppe	Bezeichnung Kostengruppe	Kosten nach Berechnung MV0022/2020 Betrag in EUR Stand: 30.07.2020	Kosten nach Ausschreibung MV0032/2020 Betrag in EUR Stand 13.11.2020	Kosten nach Fertigstellung MV0030/2021 Betrag in EUR Stand 12.11.2021
100	Baugrundstück	0,00	0,00	0,00
200	Herrichten und Erschließen	0,00	0,00	0,00
300	Bauwerk - Baukonstruktion *	70.500,00	65.018,01	81.280,63
400	Bauwerk - Technische Anlagen	120.500,00	118.501,54	114.274,16
500	Außenanlagen	5.000,00	0,00	0,00
600	Ausstattung	0,00	0,00	0,00
700	Baunebenkosten **	159.000,00	159.000,00	161.233,70
800	Besondere Maßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00
	Zur Aufrundung	0,00	80,45	0,00
	<b>Summe:</b>	<b>365.000,00</b>	<b>352.600,00</b>	<b>356.788,49</b>

- \* KG 300 - Bauwerk - Baukonstruktion beinhaltet die Kosten für
- Alle Gewerke für den Anbau des Aufzuges
  - Umbau der beiden mobilen Schall-Trennwandanlagen im 3.OG mit Fluchtwegtüren
  - Notwendige Arbeiten an den Außenanlagen

- \*\* KG 700 - Baunebenkosten beinhaltet sämtliche Nebenkosten incl. aller Planungen
- nach HOAI LP 1-8 für das Teilprojekt Anbau Aufzug
  - nach HOAI LP 1-7 für das Teilprojekt Neubau Speise- und Schulveranstaltungsraum