

Hennigsdorf, den 16.09.2022

HAUSMITTEILUNG

Von: Fachbereich Stadtentwicklung

Über: BM 

An: Stadtverordnete, FBL I – IV, SBL, PressesprecherIn, Marketing

Zusätzlich: Presse (extern)

Betr. Sachstand zur Umsetzung des Beschlusses BV0071/2021 „Projektbeschluss über die Neuerrichtung einer öffentlichen Toilettenanlage am Bahnhof Hennigsdorf“

Sehr geehrte Damen und Herren,

in Umsetzung des Beschlusses BV0071/2021 zur Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage am Bahnhof Hennigsdorf konnte mittlerweile folgender Sachstand erreicht werden:

Nachdem die Bahn zum Procedere eines Ersatzneubaus für die stillgelegte City-Toilette am Bahnhof durch die Stadt Hennigsdorf im März 2022 die Zusage erteilte, dass seitens der Bahn keine prinzipiellen Bedenken bestehen und die Bahn mit Mail vom 30.05.2022 die Kosten für den Gestattungsvertrag als Gegenleistung für die Einräumung der Gestattung (Prüfungsentgelt und Gestattungsentgelt) in Höhe von derzeit 1.800 € (netto) eingegrenzt hatte, konnte das Vergabeverfahren durchgeführt werden.

Bereits vorlaufend wurde die Vergabeabsicht der Stadt Hennigsdorf zur Errichtung einer öffentlichen Toilettenanlage und der entsprechenden Wartung für erst einmal 10 Jahre Ex ante bekannt gemacht. Um einen optimalen Wettbewerb zu ermöglichen entschied sich die Verwaltung für ein öffentliches Vergabeverfahren. Die Veröffentlichung der funktionalen Ausschreibung erfolgte unter anderem auf der Vergabemarktplattform des Landes Brandenburg am 22.08.2022.

Zur Submission am 15.09.2022 um 14:00 Uhr in der Stadtverwaltung Hennigsdorf wurde lediglich ein Angebot abgegeben. Zurzeit erfolgt die Bewertung des Angebotes. Nach Abschluss der Prüfung des Angebotes informiert die Verwaltung die Stadtverordneten mit einer Mitteilungsvorlage im Bau-, Planungs- und Umweltausschuss am 06.10.2022, im Hauptausschuss am 11.10.2022 und in der Stadtverordnetenversammlung am 18.10.2022 über das Ergebnis.

Mit freundlichen Grüßen


D. Stenger
Fachbereichsleiter
Stadtentwicklung

EINSTELLUNG INFORMATIONSSYSTEM	
Ausschuss:	SVV 20.09.2022
Datum:	19.09.2022
SVV-BÜRO:	