

Aktueller Bearbeitungsstand zur Einführung eines EC-Kartenlesegerätes in der Bibliothek Hennigsdorf:

Stand vom 13.09.2022:

Die IT der Stadtverwaltung Hennigsdorf informierte Frau Wolf am 13.09.2022, dass das EC-Gerät eingetroffen sei und es am 14.09.2022 in der Bibliothek installiert wird. Es wird dann noch ein paar Tage dauern bis es in Betrieb genommen wird, da vorher noch das abendliche Abrechnungsprozedere mit der Stadtkasse besprochen werden muss.

Gez.

Katja Wolf

Fachdienst Kultur
Leiterin Stadtbibliothek