



Beschlussvorlage

BV0018/2023

Für die öffentliche Sitzung

Beratungsfolge	Abstimmungsergebnis	Datum
Hauptausschuss		21.03.2023
Stadtverordnetenversammlung		28.03.2023

Einreicher: Fraktion Die Unabhängigen-Bürger für Hennigsdorf

Betreff: Verschiebung der Baumaßnahme in der Fontanestraße bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme an der Bahnbrücke in der Marwitzer Straße

Beschlussvorschlag:

Die Stadtverordnetenversammlung beschließt:

Die geplante Baumaßnahme in der Fontanestraße zwischen Parkstraße und Feldstraße wird aufgrund der zu erwartenden Verkehrsbelastungen, bedingt durch die Baumaßnahmen an der Bahnbrücke in der Marwitzer Straße sowie der Havelbrücke an der Ruppiner Str. bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme an der Bahnbrücke verschoben.

Begründung:

Durch die o.g. Baumaßnahmen -Fontanestraße, Marwitzer Straße und Havelbrücke- wird sowohl der Durchgangs-, als auch der innerstädtische Verkehr, darunter insbesondere der ÖPNV, in der Stadt Hennigsdorf weit über das vertretbare Maß belastet, da die Feldstraße -mit der Einleitung dreier Umleitungsstrecken- zur Kompensation aller Verkehrsströme völlig ungeeignet ist. Es ist mit Sicherheit anzunehmen, dass der Individualverkehr sich die Fahrwege und Strecken durch die Wohngebiete suchen wird, so wie es auch in der Umbauphase des Knotens Feld-/Fontanestraße festzustellen war. Daraus folgt eine enorme Belastung der dortigen Anwohner/innen, weil zwangsläufig eine massive Erhöhung der Immissionen zu erwarten ist. Auch stellt sich die Frage der Verkehrssicherheit in den Wohngebieten i.Z.m. den höheren Verkehrsströmen.

Wir bitten daher um Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung zum Verschieben der Baumaßnahme in der Fontanestraße zwischen Parkstraße und Feldstraße, bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme an der Bahnbrücke in der Marwitzer Straße.

Finanzielle Auswirkungen

ja

nein

Hennigsdorf, 06.03.2023

gez. G. Berndt

Vorsitzender
der Fraktion Die Unabhängigen-
Bürger für Hennigsdorf