

Anlage 1
zur MV0029/2023

Projekt Neubau Beachvolleyball-Anlage an der Stadtsporthalle

Kosten nach DIN 276, Aufstellung nach Kostengruppen

Vergleich Kosten Projektbeschluss, Auftragswert (Kostenanschlag) und Kostenfeststellung, Stand 25.05.2023

Kosten- gruppe	Bezeichnung	Kosten lt. Projektbeschluss BV0079/2021 vom 11.05.2021 Kostenberechnung in EUR	Kosten nach Ausschreibung als Auftragswerte vom 31.01.2022 Kostenanschlag in EUR	Gesamtprojektkosten zur Mitteilungsvorlage MV0029/2023 Stand 25.05.2023 Kostenfeststellung in EUR	Mehr- oder Minderkosten zur Kostenberechnung lt. Projektbeschluss BV0079/2021 in EUR
100	Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Herrichten und Erschließen	0,00	0,00	0,00	0,00
300	Bauwerk - Baukonstruktion	0,00	0,00	0,00	0,00
400	Bauwerk - Technische Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
500	Außenanlagen	75.000,00	87.863,81	77.538,73	2.538,73
600	Ausstattung	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Baunebenkosten	25.000,00	16.833,72	16.833,72	-8.166,28
800	Besondere Maßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Zur Aufrundung	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe brutto	100.000,00	104.697,53	94.372,45	-5.627,55