

Anlage 1
zur MV0028/2023

Projekt Sanierung Stadtsporthalle

Kosten von Hochbauten nach DIN 276, Aufstellung nach Kostengruppen

Vergleich Kosten Projektbeschluss, Auftragswert (Kostenanschlag) und Kostenfeststellung, Stand 08.06.2023

Kosten- gruppe	Bezeichnung	Kosten lt. Projektbeschluss BV0105/2020 vom 19.11.2020 Kostenberechnung in EUR	Kosten nach Ausschreibung als Auftragswerte vom Kostenanschlag in EUR	Gesamtprojektkosten zur Mitteilungsvorlage MV0028/2023 Stand 08.06.2023 Kostenfeststellung in EUR	Mehr- oder Minderkosten zur Kostenberechnung lt. Projektbeschluss BV0105/2020 in EUR
100	Grundstück	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Herrichten und Erschließen	40.936,00	29.342,01	29.342,01	-11.593,99
300	Bauwerk - Baukonstruktion	2.154.017,65	2.469.926,70	2.439.109,08	285.091,43
400	Bauwerk - Technische Anlagen	1.213.080,48	1.274.330,76	1.163.250,92	-49.829,56
500	Außenanlagen	961.443,85	699.123,42	716.847,50	-244.596,35
600	Ausstattung	41.444,82	77.495,84	77.529,03	36.084,21
700	Baunebenkosten	1.038.542,76	989.500,34	986.505,14	-52.037,62
800	Besondere Maßnahmen	130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
900	Zur Aufrundung	7.534,44	0,00	0,00	-7.534,44
	Summe brutto	5.587.000,00	5.539.719,07	5.412.583,68	-174.416,32