



Der Bürgermeister

Kostengegenüberstellung

Maßnahme: Neugestaltung der Außenspielflächen am Haus 2 vom Hort Nordlicht

Kostengruppe		Kostenberechnung	Angebot	Kostenfeststellung
200	Herrichten und Erschließen	--	--	--
300	Bauwerk- Baukonstruktion	--	--	--
400	Bauwerk- Technische Anlagen	--	--	--
500	Außenanlagen	131.500,00 €	133.299,09 €	141.478,65 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	--	--	--
700	Baunebenkosten	17.510,00 €	16.551,19 €	16.551,19 €
Gesamtbaukosten:		149.010,00 €	149.850,28 €	158.029,84 €
Differenz Kostenberechnung / Kostenfeststellung:		9.019,84 €		