

Projektabrechnung

Kostengruppe/Maßnahme	geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0033/2009	Auftragswert (beauftragte Summen)	Kostenfestsetzung	Mehr-/Minderkosten
3 - Bauwerk - Baukonstruktion	772.900	779.613	743.087	- 29.813
4 - Technische Anlagen	404.600	313.194	305.228	- 99.372
5 - Außenanlagen	273.600	327.813	320.406	+ 46.806
6 - Ausstattung	130.500	116.842	118.737	- 11.763
7 - Baunebenkosten	231.300	239.416	232.989	+ 1.689
Summe in EURO	1.812.900	1.776.878	1.720.447	- 92.453