

Projektabrechnung - Anbau Feuerwehrgerätehaus

Anlage 1 zur MV0012/2011

Kostenfeststellung

Kostengruppe	Bezeichnung	geplante Kosten lt. Projektbeschluss BV0085/2009 entspr. DIN 276	Auftragswert (beauftragte Summe)	Kostenfeststellung	Mehr-/Minderkosten
200	Herrichten und Erschließen	0,00 €	5.000,00 €	6.037,99 €	6.037,99 €
300	Bauwerk/Baukonstruktion	413.600,00 €	308.261,81 €	320.651,42 €	-92.948,58 €
400	Bauwerk/Technische Anlagen	66.000,00 €	102.526,24 €	114.441,57 €	48.441,57 €
500	Außenanlagen	42.800,00 €	18.475,73 €	35.332,11 €	-7.467,89 €
600	Ausstattung und Kunstwerke	0,00 €	0,00 €	1.378,38 €	1.378,38 €
700	Baunebenkosten	106.700,00 €	110.077,20 €	109.073,61 €	2.373,61 €
	Gesamtkosten	629.100,00 €	544.340,98 €	586.915,08 €	-42.184,92 €