Projektablaufplan: Datennetzverkabelung Hort Nordlicht

Anlage 3 zur BV0035/2019

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Fertig stellen
1	**Datennetzverkabelung Hort Nordlicht**	**130 Tage**	**Mo 04.02.19**	**Fr 02.08.19**
2	Entwurfsplanung	20 Tage	Mo 04.02.19	Fr 01.03.19
3	Erstellung Projektbeschluss	5 Tage	Mo 04.03.19	Fr 08.03.19
4	Schlusszeichnung	0 Tage	Fr 08.03.19	Fr 08.03.19
5	FSK	0 Tage	Di 19.03.19	Di 19.03.19
6	BPU	0 Tage	Do 21.03.19	Do 21.03.19
7	Hauptausschuss	0 Tage	Mi 27.03.19	Mi 27.03.19
8	Ausführungsplanung	10 Tage	Mo 01.04.19	Fr 12.04.19
9	Ausschreibung und Vergabe	30 Tage	Mo 15.04.19	Fr 24.05.19
10	Bauausführung	40 Tage	Mo 10.06.19	Fr 02.08.19



Stand: 07.03.2019