Stadt Hennigsdorf
Der Bürgermeister

Stadt Hennigsdorf

EINSTELLUNG INFORMATIONSSYSTEM	
Ausschuss:	SVV 09.12.2020
Datum:	08.12.2020
SVV-BÜRO:	

07.12.2020

HAUSMITTEILUNG

von: Fachbereich Soziale Einrichtungen, Fachdienst Schule und Sport

über: Bürgermeister

an: Stadtverordnete, FBL I-IV, SBL, Pressesprecherin

zusätzlich: Presse (extern)

Betreff: Anfrage ANF0049/2020 der Fraktion AfD vom 01.012.2020
Schießsportanlage Stadtsporthalle West während der Baumaßnahmen

Sehr geehrte Damen und Herren,

zur oben genannten Anfrage wird seitens der Verwaltung wie folgt Stellung genommen.

Es ist zur Beantwortung festzustellen, dass sich die Projektentwicklung in der Leistungsphase 5 (LP 5) – Ausführungsplanung nach HOAI befindet. Nach Vorlage der Baugenehmigung wird jetzt das Projekt konstruktiv und bautechnisch in der Tiefe durchgeplant. Nach Fertigstellung der LP 5 wird dann die Projektplanung ausführungstechnisch mit Bauablaufplan, Baustelleneinrichtungsplan incl. der Rahmenbedingungen weitergeführt. Die abschließende Beantwortung der gestellten Fragen wird so erst nach Fertigstellung der Bauablaufplanung möglich sein, was gemäß BV0105/2020 für Anfang 2021 vorgesehen ist.

Zu 1. Die Bogenschießanlage wird nur flächenmäßig eigeschränkt und zeitlich begrenzt nutzbar sein.

Zu 2. Ein Teil der Baustelleneinrichtung (BE) wird am Westgiebel Fläche der Bogenschießanlage in Anspruch nehmen (Fassadenrüstung, Abbruch Betonumfahrung). Diese Fläche wird mit der BE eingezäunt werden. Da ein paralleler Betrieb von Baustellen- und Bogenschießbetrieb aus sicherheitstechnischen Gründen nicht möglich sein wird, sind hier verbindliche Zeitfenster für beide Betriebe abzustimmen und verbindlich zu definieren.

Zu 3. Die bisherige Zuwegung zur Bogenschießanlage über das Grundstück der Stadtsporthalle wird während der Baumaßnahmen nicht möglich sein. Es ist geplant eine

Zuwegung von Norden vom vorhandenen Waldweg aus für die Bogenschießanlage herzustellen.

Zu. 4. Auf dem Grundstück der Bogenschießanlage soll für die Dauer der Bauzeit ein Sanitärcontainer extra für den Sportverein aufgestellt werden. Zusätzliche Tagungsmöglichkeiten während der Bauzeit sind nicht geplant Auf Antrag können geeignete Räumlichkeiten der Verwaltung entsprechend der Nutzungsbedingungen (z.B. Klubraum Funktionsgebäude, Stadtklubhaus, Conradsberg) zur Verfügung gestellt werden.

Zu 5. Als Abstellmöglichkeit für den Verein wird ein Baustellencontainer auf dem Grundstück der Bogenschützen aufgestellt.

Zu 6. Entsprechend der Planung (Anlage 1.4 zum BV 105/2020) wird diese Betonfläche abgebrochen. An dieser Stelle werden eine neue Pflasterumfahrung, Versickerungsmulden und Lüftungsaußengeräte angeordnet.

Zu 7. Der Materialunterstand wird während der Bauphase abgebrochen (Abbruch Betonfläche und Stellung Fassadengerüst) und vor der Rampe am Westgiebel wieder neu aufgebaut.

Zu 8. Während der Bauphase muss der silberne Materialcontainer aus dem Baustellenbereich versetzt werden und kann nach Abschluss der Bauarbeiten wieder dort abgestellt werden, so dass die Zuwegung und der hintere Fluchtweg nicht eingeschränkt werden.

Zu 9. Laut dem Außenanlagenplan (Anlage 1.4 zum BV 105/2020) befindet sich auf der Westseite der Halle eine über die komplette Länge verlaufende Regenwasserversickerungsmulde. Diese ist 20 cm tief und 2,95 m breit und wird mit Rasen bedeckt sein.

Zu 10. Da die neue Umfahrung und die Regenwassermulden auf der Fläche der derzeitigen Betonfläche angeordnet sind, wird dort eine zukünftige Nutzung wie bisher möglich sein.

Zu 11. Die Neuerrichtung der Einfriedung ist nur für das Grundstück der Stadtsporthalle geplant. Die alte Zaun- und Toranlagen im Nordbereich zwischen den Grundstücken der Stadtsporthalle und der Bogenschützen wird ebenfalls erneuert.

Zu 12. Mit Fertigstellung des Baustelleneinrichtungsplanes und des Bauablaufplanes, in die u.a. die zuvor genannten Punkte einfließen und dargestellt werden, wird der 1. Bogenschützenverein Hennigsdorf e.V. zu einer gesonderten Abstimmung Anfang 2021 eingeladen.

M. Witt
Fachbereichsleiter
Soziale Einrichungen