Anlage 4 zur BV0044/2020

Nr.	Vorgangsname	Dauer (Mo-Fr)	Anfang	Ende
1	Entwurf	74 Tage	Mo 20.01.2020	Do 30.04.2020
	Schlusszeichnung BV		Do 30.04.2020	
2	Projektbeschluss	25 Tage	Do 09.04.2020	Mi 13.05.2020
	Beschlussvorlage (BV)		Do 09.04.2020	
	Stadtverordnetenversammlung		Mi 13.05.2020	
4	Vorbereitung der Vergabe	34 Tage	Do 14.05.2020	Di 30.06.2020
	Veröffentlichung der Ausschreibung		Fr 29.05.2020	
	Submission / Angebotseröffnung		Di 30.06.2020	

Nr.	Vorgangsname	Dauer (Mo-Fr)	Anfang	Ende
5	Mitwirkung der Vergabe	16 Tage	Di 30.06.2020	Di 21.07.2020
	Prüfung und Nachforderung		Di 30.06.2020	Di 09.06.2020
	Absage		Fr 10.07.2020	
	Auftrag erteilen		Di 21.07.2020	
6	Bauausführung	60 Tage	Mo 10.08.2020	Fr 23.10.2020